

إستكمال أعمال إعتقاد الخلطات التجريبية
الجديدة للخرسانة المسلحة التي ستستخدم في
مباني الوحدات النووية



تم الإنتهاء من أولى أعمال صب الحوائط الخرسانية
لمبنى أنظمة المساعدة للوحدة الأولى




هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مشروع محطة الضبعة النووية

حصاد الأسبوع الثالث عشر ٢٠٢٣

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣



حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

على إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة من


هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣



يتم إجراء مجموعة من الاختبارات والفحوصات على أجزاء
من وعاء قلب المفاعل ومولد البخار والضاغظ بروسيا

يتم إجراءات الفحص لبعض الأجزاء التكميلية لمصيدة قلب
المفاعل للوحدة النووية الأولى بروسيا



تمت بنجاح أعمال الفحص الظاهري بموقع الضبعة
لأول معدة طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل)
للوحدة النووية الأولى

الإنهاء من أعمال فحص عدد ٧ مواسير نظام
تصريف المياه الخاصة بمبنى الأنظمة المساعدة
للمفاعل للوحدة النووية الثانية بموقع الضبعة

تم الإنتهاء من أعمال الفحص لعدد ٤٣ قطعة من
مواسير تصريف الخاصة بمبنى الوحدة البخارية
للمفاعل للوحدة النووية الأولى بموقع الضبعة

تمت بنجاح أعمال الفحص الظاهري لعدد ٧٢ من
المصارف للوحدة النووية الأولى بموقع الضبعة

