



هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مشروع محطة الضبعة النووية



حصاد الأسبوع التاسع ٢٠٢٣
الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣

الإنتهاء من صب أجزاء من قواعد كل من مبنى المفاعل ومبنى الأمان للوحدة النووية الأولى بإجمالي ٣٥١٠ متر مكعب



إجراء أعمال الفحص لعدد من أنابيب أنظمة
تصريف المياه لمباني الوحدة النووية الثانية

نجاح فحص جاهزية مصنع Penza forging press plant
بروسيا الاتحادية لبدء أعمال تصنيع أجزاء من خزانات التجميع
لكل من مبنى المفاعل ومبنى الأمان للوحدات النووية الأربعة

إطلاق التيار المغذي لمحطة المحولات ١١/٢٢ ك. ف المغذية
لموقع إنشاء المحطة النووية بعد نجاح إجراءات فحص
المعدات والاختبارات الفنية اللازمة

