
 
 
 
 

 

 
 

هيئة المحطات النووية  

 لتوليد الكهرباء 

 

 مشروع محطة الضبعة النووية

 2023حصاد الأسبوع الرابع 

 2023يناير  27الجمعة 

 موقع محطة الضبعة،الأعمال الإنشائية ل الهيئةالإدارة العليا بنخبة من يرافقه  النوويةرئيس مجلس إدارة هيئة المحطات  الدكتورالأستاذ تفقد السيد 

ثم تفقد الموقف التنفيذي لكل من مجمع  ،لاستقبال أول معدة  تهحيث بدأت الجولة بالوقوف على الموقف التنفيذي للرصيف البحري بالموقع ومدى جاهزي 

 مع الجانب الروسي للنظر فييات المشروع لغرفة عمعقد اجتماع ذلك  تلى إنشاءات الوحدة النووية الأولى والثانيةو( CABالإنشاءات والتركيبات ) 

 2023  لعام وفق الجدول الزمني تنفيذها مخطط الأعمال الو 2022عام  الإنجازات التي تم تحقيقها خلال

 2023من أجل تحقيق أهداف العام  للعمل بروح الفريق الواحد والأداء الراقي لفرق العمل كما دعا الاستمرار المبذول والاحترافية وقد أشاد سيادته بالجهد

 2023هم إنجازات الأسبوع الرابع لعام أ
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ليكون إجمالي عدد  لإنتاج الخرسانة Liebherr1اعتماد محطة 

 محطات خرسانة   5محطات الخرسانة بالموقع لخدمة المشروع 
بدء اعتماد حديد عز الدخيلة كي يتم استخدامه  

 النووية  في الاعمال الانشائية للوحدات

نجاح زيارة تفتيش هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 

أسفرت عن حيث  2023يناير  23 - 22الفترة من 

لوحدة لحفر الالإشادة بما تم من أعمال متعلقة بقاع 

 عدم مطابقة حالاتتسجيل أي الثالثة مع عدم النووية 


