



نجاح أعمال فحص جاهزية مصنع  
ZiO-Podolsk بروسيا الاتحادية  
لتصنيع خزانات تخفيف الضغط  
الخاصة بمباني المفاعل والأمان  
للوحدتين الأولى والثانية.

استكمال أعمال الفحص والاختبارات والقبول  
لقطع من وعاء ضغط المفاعل ومولد البخار  
والضاغط للوحدة الأولى والثانية بروسيا  
الإتحادية



هيئة المحطات النووية  
لتوليد الكهرباء

مشروع محطة الضبعة النووية

حصاد الأسبوع التاسع عشر ٢٠٢٣

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣



اتمام اعمال الفحص باستخدام الأشعة السينية بمبنى الأمان للوحدة الثانية لبعض اللحامات الخاصة بأنظمة التصريف بعد توفر المستندات والتراخيص اللازمة للعمل وتطبيق جميع إجراءات الوقاية الإشعاعية.

بدأ عمليات الفحص والقبول لعدد ١٧٠ قطعة من انابيب التصريف الخاصة بمباني المفاعل والتحكم وخلية البخار بالوحدة الثالثة بدولة روسيا الاتحادية

الانتهاء من استخراج عدد (٥) رخص من مجلس مدينة الضبعة للمباني غير النووية بموقع الإنشاءات

12 May 2023 12:51 pm