

أهم إنجازات الأسبوع السادس لعام ٢٠٢٣

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء



مشروع محطة الضبعة النووية
حصاد الأسبوع السادس ٢٠٢٣
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣



تم اعتماد جاهزية مصنع
(POLSEYE) لبدء تصنيع
خزانات التجميع لكل من مبنى
المفاعل ومبنى الأمان للوحدتين
الأولى والثانية بروسيا الاتحادية



نجاح أعمال الفحص والقبول لعدد ٩٤
ماسورة لنظامي التصريف KTL, KTH
بمصنع Nikmit بروسيا الاتحادية



- استمرار المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها بالموقع
- اعتماد لوحات التصميم لمبنى 90UZM.
- الانتهاء من أعمال تفكيك البرج ونقله الى الموقع الجديد تمهيدا لإعادة التركيب.



تلقى العاملين بمشروع محطة الضبعة النووية
دورة تدريبية من الاستشاري الفني Worley
(GET training)

